

Τηλεμετρία ΔΕΥΑΖ: 2,64 εκ. €, δέκα εντολές πληρωμής, «διακοπή του έργου λόγω μη πληρωμής» — ο πλήρης φάκελος (2017–2026)

Δημοσίευση: 5 Σεπτεμβρίου 2026 · Πλήρες κείμενο για εκτύπωση · Πηγή: <https://polites-zante.com/posts/306/> · Ακολουθούν, μετά το άρθρο, τα 57 πρωτογενή έγγραφα αυτούσια.

 Κατεβάστε το άρθρο σε PDF — για ανάγνωση ή εκτύπωση:  [Μόνο το άρθρο \(21 σελ. · 130 KB\)](#)  [Ο πλήρης φάκελος — άρθρο + 55 έγγραφα \(471 σελ. · 18 MB\)](#)

Η ΔΕΥΑ Ζακύνθου υλοποιεί από το 2017 ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης, αξίας 2.637.561,16 € με ΦΠΑ. Το ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό, εταιρεία του Ομίλου Λασκαρίδη (UW TECH HELLAS A.E., που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL A.E.). Έως τον Ιούλιο του 2025 είχαν εκδοθεί **δέκα εντολές πληρωμής**· στην πορεία υπήρξαν **δύο παρατάσεις, μία συμπληρωματική σύμβαση, μεταφορά από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο 2021-2027** και μια απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΖ που καταγράφει ότι **«το έργο είχε σταματήσει λόγω μη πληρωμής όπως δηλώνει ο κατασκευαστής ποσού 1.338.317,81 €»**.

Σε αυτή τη σελίδα δημοσιεύουμε τον πλήρη φάκελο: το χρονολόγιο 2017–2026, τις τεχνικές προδιαγραφές όπως τις ορίζει η απόφαση ένταξης, το μητρώο πληρωμών από τη Διαύγεια, τη σχέση του αναδόχου με το **εθνικό σκάνδαλο των «ψηφιακών υδρομέτρων»** που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και — επειδή έχει ακουστεί το ενδεχόμενο **απένταξης** — που ακριβώς ελέγχεται μια τέτοια απόφαση. Όλα με παραπομπή σε πρωτογενές έγγραφο.

Οι Πολίτες Ζακύνθου προσπαθούν να κάνουν πιο προσβάσιμα τα έγγραφα για τα έργα στη Ζάκυνθο — ανεξαρτήτως ποιος τα ξεκίνησε, σε μια προσπάθεια να βρούμε ακριβώς γιατί υπάρχει η εντύπωση — και πολλές φορές ισχύει — ότι «δεν δουλεύει τίποτα». Δημοσιεύουμε τα έγγραφα αυτούσια, με τη βοήθεια του δικού μας [Παρατηρητηρίου Διαύγειας](#), όπου παρακολουθούμε συστηματικά τις πληρωμές του Δήμου και της ΔΕΥΑΖ, και θέτουμε τα ερωτήματα γραπτά.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Έργο

«Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεμετρίας, Αυτοματισμών και Ηλεκτρονικού Συστήματος Εντοπισμού και Ελέγχου Διαρροών στα Δίκτυα Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ζακύνθου»

Κωδικός

ΟΠΣ 6003175 · ενάριθμοι ΠΔΕ **2024ΕΠ02270006** (νέο, ΣΑ ΕΠ0227) & **2017ΕΠ02210037** (παλαιό, ΣΑ ΕΠ0221)

Χρηματοδότηση

ΕΤΠΑ — ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (ένταξη 7/8/2017, πρόσκληση ΙΟΝ31)· μεταφορά στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» (πρόσκληση ΙΟΝ23), απόφαση Περιφερειάρχη 15/2/2024

Δικαιούχος

ΔΕΥΑ Ζακύνθου (κωδ. 4040601) · Υπεύθυνη Πράξης: Ιουστίνη Μουσουρά

Διαγωνισμός

Ανοικτός ηλεκτρονικός (ΕΣΗΔΗΣ α/α 158478), Διακήρυξη 1171/15-3-2022, ΑΔΑΜ 22PROC010392672 · προϋπολογισμός **2.195.908,38 € + ΦΠΑ**

Ανάδοχος

UW TECH HELLAS A.E. (ΑΦΜ 997264723) — 50% θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (Όμιλος Λασκαρίδη)· 3ος φορέας δάνειας εμπειρίας: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Στα έγγραφα του 2024 ίδιο ΑΦΜ ως **ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL A.E.** (μετονομασία)

Κατακύρωση

Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΖ **148/2022** (23/12/2022, πρόεδρος Νικήτας Αρετάκης) — προσφορά **2.127.065,45 €** χωρίς ΦΠΑ / **2.637.561,16 €** με ΦΠΑ (έκπτωση ~3,1%)

Συμπληρωματική σύμβαση

1η Συμπληρωματική Σύμβαση (απόφαση ΔΣ 176/2024, 26/7/2024): **+1.061.034,50 € προ ΦΠΑ / +1.315.682,78 € με ΦΠΑ — αύξηση 49,88%** της αρχικής σύμβασης (όριο του άρθρου 337 Ν.4412/16: 50%). Αντικείμενο: **6.950 ασύρματοι μεταδότες δεδομένων υδρομέτρων @ 116,40 €, 10 Gateway @ 9.700 €, εγκατάσταση.** Η ξεχωριστή «2η Αναμόρφωση Π/Υ» (αφαίρεση ΤΣΕΡΠ 02 & 03) «κλείνει σε ισοζύγιο»· η Σ.Σ. **δεν**.

Παρατάσεις

Χρονοδιάγραμμα έως 28/12/2024 (απόφαση ΔΣ 146/2024)· μετάθεση χρόνου παράδοσης (απόφαση ΔΣ 286/2024)

Πληρωμές

Έως 7/2025: **10 εντολές πληρωμής.** 10η εντολή (ΑΔΑ 6Δ84ΟΡ8Ζ-ΡΣΥ): 359.721,33 €

Καταγεγραμμένη διακοπή

Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΖ **146/2024:** «Το έργο που υλοποιείται είχε σταματήσει αυτό το χρονικό διάστημα λόγω μη πληρωμής όπως δηλώνει ο κατασκευαστής ποσού **1.338.317,81 €**»

Απένταξη;

Δεν εντοπίστηκε απόφαση απένταξης στη Διαύγεια (ΔΕΥΑΖ & Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) έως 5/9/2026. Πιο πρόσφατη πράξη: ΣΑ ΠΔΕ 2026 (ΑΔΑ ΡΒΚ9Η-2ΒΧ), όπου το έργο παραμένει εγγεγραμμένο

Εθνικό πλαίσιο

Σκάνδαλο «ψηφιακών υδρομέτρων» (Πρόσκληση 6659 ΥΠΑΝ) — έρευνα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. **Η Ζάκυνθος δεν αναφέρεται** στα δημοσιεύματα· ο ανάδοχος της ΔΕΥΑΖ όμως έχει συμβάσεις και στην Πρόσκληση 6659

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τι είναι το έργο — τεχνικά
2. Χρονολόγιο (2017–2026)
3. Οι πληρωμές — τι δείχνει η Διαύγεια
4. Η «διακοπή λόγω μη πληρωμής» — το πλήρες απόσπασμα
5. Το πετρέλαιο στο δίκτυο (Ιαν. 2024) & η πιθανότητα διάβρωσης
6. Η συμπληρωματική σύμβαση: +49,88% για 6.950 μεταδότες
7. Ο ανάδοχος: UW TECH HELLAS / ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ — όμιλος Λασκαρίδη
8. Το εθνικό σκάνδαλο των «ψηφιακών υδρομέτρων»
9. Προμήθειες υδρομέτρων — ταιριάζουν οι τιμές;
10. Γιατί το έργο εκτίθεται σε ανάκληση / δημοσιονομική διόρθωση
11. Λειτουργεί η τηλεμετρία;
12. Ερωτήματα προς τη ΔΕΥΑΖ και την ΕΥΔ
13. Η θέση μας
14. Συχνές ερωτήσεις
15. Πρωτογενή έγγραφα

Τι είναι το έργο — τεχνικά

Σύμφωνα με την [απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»](#) (ΑΔΑ 903Χ7ΛΕ-ΛΑ5, 15/2/2024, Περιφερειάρχης Ιωάννης Τρεπεκλής), η πράξη αφορά:

- την προμήθεια και εγκατάσταση **δεκαεπτά (17) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου** στις εισόδους των Ζωνών Ύδρευσης της πόλης της Ζακύνθου και του Λαγανά:
 - **4 ΤΣΕΡΠ** (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης)
 - **9 ΤΣΕΠ** (Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης)
 - **4 ΤΣΥΧ** (Τοπικοί Σταθμοί Υπολειμματικού Χλωρίου)
- **2 Τηλεμετρικούς Σταθμούς Μέτρησης Ποιότητας Νερού**
- ένα **Σύστημα Επικοινωνιών Διαχείρισης Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.)**, όπου συνδέονται **πilotικά 7.400 υφιστάμενοι οικιακοί υδρομετρητές — 5.500 στην πόλη της Ζακύνθου και 1.900 στην πόλη του Λαγανά** — που διαθέτουν έξοδο παλμών, για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου σε πραγματικό χρόνο
- φορητό εξοπλισμό εύρεσης αφανών διαρροών (**noise loggers, γαϊόφωνο, μετρητή clamp-on**)
- έναν **Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)** με λογισμικά τηλεπαρακολούθησης RTU, ειδικό λογισμικό διαχείρισης/απεικόνισης δικτύου και υδραυλικό μοντέλο προσομοίωσης, και έναν **Φορητό Σταθμό Ελέγχου (ΦΣΕ)**
- δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των Τοπικών Σταθμών με τον ΚΣΕ/ΦΣΕ

Κρίσιμη τεχνική λεπτομέρεια — και μια αντίφαση: η **απόφαση ένταξης** αναφέρει ρητά ότι «*Το σύστημα δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών παρά μόνο την προεγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού, για την ασύρματη μετάδοση και την καταγραφή των δεδομένων*». Ωστόσο το **Τιμολόγιο / Προϋπολογισμός του διαγωνισμού** (τεύχη 07.2021, ΕΣΗΔΗΣ α/α 158478) περιλαμβάνει «ασύρματο μεταδότη δεδομένων υδρομέτρων» στα **120 €/τεμ × 7.400**, και οι **Τεχνικές Προδιαγραφές** ορίζουν ότι αυτός γίνεται δεκτός **είτε** ως μονάδα οπτο πάνω σε υφιστάμενο υδρόμετρο **είτε** ως «ενιαίο σύστημα μεταδότη σήματος με μετρητική μονάδα» — δηλαδή ολόκληρο έξυπνο υδρόμετρο (DN15, Q3=2,5, R≥160 MID,

LoRaWAN 868 MHz). Στην πράξη, στην πόλη τοποθετούνται **ολόκληρα ασύρματα ψηφιακά υδρόμετρα BAYLAN**. Πώς συμβιβάζεται αυτό με τη διατύπωση «δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών» είναι ένα από τα ερωτήματα που θέτουμε. (Αναλυτικά στην ενότητα [για τις προμήθειες υδρομέτρων](#).)

Δείκτες & στόχος: μήκος νέων/αναβαθμισμένων σωλήνων 12.000 (RCO30), πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δίκτυο 15.000 άτομα (RCR41). Ρητός στόχος του έργου: **μείωση των εκτιμώμενων διαρροών από 40% στο 30%**.

Χρονοδιάγραμμα (απόφαση ένταξης): ημερομηνία έναρξης 28/2/2023, ημερομηνία λήξης 31/12/2027, ανάληψη υποχρέωσης για τα κρίσιμα υποέργα έως 28/2/2024. Συνολικό κόστος πράξης **2.637.561,16 €** (100% δημόσια δαπάνη, 0 € ιδιωτική), εκ των οποίων 2.387.729,52 € ως νέο έργο ΠΔΕ (ΣΑ ΕΠ0227) και 249.831,64 € «ουρά» από το παλαιό ενάριθμο (ΣΑ ΕΠ0221).

Πόσο ήταν η ένταξη — το ιστορικό του ποσού

ΣΤΑΔΙΟ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ	ΕΓΓΡΑΦΟ
Αρχική ένταξη — ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020», ΟΠΣ 5007121 (οικ.2112)	7/8/2017	—	—	7ΑΟΥ7ΛΕ-ΧΝΟ
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης	26/3/2021	2.722.926,39 €	2.195.908,38 €	έγγρ. · ΨΤ487ΛΕ-ΣΣΟ
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης	20/1/2023	2.722.926,39 €	2.195.908,38 €	έγγρ. · 7ΥΞ37ΛΕ-ΠΤ6
Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης (οικ.157)	26/1/2024	κατάργηση	—	έγγρ. · 75ΖΔ7ΛΕ-20Γ
Επανεένταξη — Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027», ΟΠΣ 6003175	15/2/2024	2.637.561,16 €	2.637.561,16 €	έγγρ. · 903Χ7ΛΕ-ΛΑ5

Δηλαδή: στο 2014-2020 η ένταξη ήταν **2.722.926,39 € με ΦΠΑ** (= προϋπολογισμός μελέτης 2.195.908,38 € + ΦΠΑ 24%), με τον ΦΠΑ **μη επιλέξιμο**. Στην επανεένταξη 2021-2027 το ποσό «κλείδωσε» στην **προσφορά του αναδόχου, 2.637.561,16 € με ΦΠΑ** (μείωση ~85.365 €, η ~3,1% έκπτωση), και πλέον **όλο το ποσό είναι επιλέξιμο**. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (+1.315.682,78 € με ΦΠΑ) **υπερβαίνει** και τα δύο νούμερα.

Χρονολόγιο (2017–2026)

3–13/2/2017

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΖ (απόφαση 34/2017, πρόεδρος Κωνσταντίνος Κόκορης) εγκρίνει **την υποβολή πρότασης στο ΕΠ «Ιόνια Νησιά»**, άξονας προτεραιότητας 2, πρόσκληση ΙΟΝ31, και εγκρίνει σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ζακύνθου. Δήμαρχος: Παύλος Κολοκοτσάς · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Κ. Κόκορης

Διαύγεια: [6ΩΘΨΟΡ8Ζ-1Χ7](#) · [Ω502ΟΡ8Ζ-5Ι6](#)

7/8/2017

Ένταξη της πράξης στο ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με την υπ' αρ. **οικ.2112/07-08-2017** απόφαση της ΕΥΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ενάριθμος 2017ΕΠ02210037). Δήμαρχος: Παύλος Κολοκοτσάς

Αναφέρεται στην απόφαση ένταξης [903Χ7ΛΕ-ΛΑ5](#) και στη συμπληρωματική σύμβαση [Ψ8ΘΣΟΡ8Ζ-ΧΒΖ](#)

2018

Ορισμός επιτροπής ελέγχου/αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση πρακτικού και **επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης**. Δήμαρχος: Παύλος Κολοκοτσάς

Διαύγεια: [73ΩΗΟΡ8Ζ-ΑΡΑ](#) · [6ΤΓ5ΟΡ8Ζ-Ω2Ξ](#) · [72ΜΜΟΡ8Ζ-ΟΟΒ](#)

8/9/2021

Έγκριση **επικαιροποιημένης μελέτης** της ενταγμένης πράξης — τέσσερα χρόνια μετά την αρχική ένταξη.

Δήμαρχος: Νικήτας Αρετάκης (από 1/9/2019)

Διαύγεια: [6ΓΚΧΟΡ8Ζ-9Θ3](#)

13/1/2022

Το ΔΣ ΔΕΥΑΖ εγκρίνει τους **όρους διακήρυξης**. Ακολουθεί η Διακήρυξη 1171/15-3-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010392672), ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ α/α 158478, προϋπολογισμός **2.195.908,38 € + ΦΠΑ**, κριτήριο η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής.

Δήμαρχος: Νικήτας Αρετάκης · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Νικήτας Αρετάκης

Διαύγεια: [ΩΤΦΖΟΡ8Ζ-ΔΩΚ](#)

9–13/5/2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (9/5), ηλεκτρονική αποσφράγιση (13/5).

Αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης [ΨΡΚΛΟΡ8Ζ-ΤΘ2](#)

Οκτ.–Δεκ. 2022

Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού· με την απόφαση ΔΣ 133/2022 (ΑΔΑ ΨΗ88ΟΡ8Ζ-ΝΦ3) **προσωρινός ανάδοχος** αναδεικνύεται η **UW TECH HELLAS A.E.**. Δήμαρχος: Νικήτας Αρετάκης · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Νικήτας Αρετάκης

Διαύγεια: [ΩΤ97ΟΡ8Ζ-ΦΓΖ](#) · [ΨΗ88ΟΡ8Ζ-ΝΦ3](#)

23/12/2022

Το ΔΣ ΔΕΥΑΖ (απόφαση **148/2022**, πρόεδρος Νικήτας Αρετάκης) εγκρίνει το **πρακτικό κατακύρωσης**. Οικονομική προσφορά αναδόχου: **2.127.065,45 € χωρίς ΦΠΑ / 2.637.561,16 € με ΦΠΑ 24%**. Εγκρίνεται διάθεση πίστωσης 2.127.065,45 € (ΚΑ 12.10.14) + 510.495,71 € (ΚΑ 54.00). Η κατακύρωση γίνεται επί θητείας Αρετάκη, δέκα μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023. Δήμαρχος: Νικήτας Αρετάκης · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Νικήτας Αρετάκης

Διαύγεια: [ΨΡΚΛΟΡ8Ζ-ΤΘ2](#)

Ιούν. 2023

Έγκριση **1ου λογαριασμού** (απόφαση ΔΣ 91/2023) και έκδοση του πρώτου χρηματικού εντάλματος: **179.991,64 €** προς UW TECH HELLAS A.E. (χρηματοδότηση «οικοθεν», δηλαδή από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΖ). Δήμαρχος: Νικήτας Αρετάκης

Διαύγεια: [6Ε7ΡΟΡ8Ζ-ΠΞΑ](#) · [6ΗΒ8ΟΡ8Ζ-ΥΟΟ](#) · [9ΦΓΖΟΡ8Ζ-ΘΒΠ](#)

Σεπ.–Νοε. 2023

Έγκριση 2ου και 3ου λογαριασμού. Στις 2/11/2023 το ΔΣ εγκρίνει **υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΙΟΝ23** — τη διαδικασία μεταφοράς του έργου στο πρόγραμμα 2021-2027. Στο ΔΣ ΔΕΥΑΖ έχει ήδη προεδρεύσει (από τον Οκτ. 2023) η νέα διοίκηση. Δήμαρχος: Νικήτας Αρετάκης → (μετά τις εκλογές Οκτ. 2023) εκλεγμένος Γ. Στασινόπουλος

Διαύγεια: [9Χ6ΛΟΡ8Ζ-31Β](#) · [Ψ8ΝΘΟΡ8Ζ-Ο99](#) · [6ΛΞΚΟΡ8Ζ-9ΒΖ](#)

1/1/2024 — **ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή **Γεωργίου Στασινόπουλου** (εκλογές 8 & 15 Οκτωβρίου 2023, 51,4% στον β' γύρο), διαδεχόμενη τον **Νικήτα Αρετάκη** (θητεία 1/9/2019 – 31/12/2023). Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ ορίζεται ο **Διονύσιος Τουρκάκης**. Από εδώ και κάτω, το έργο υλοποιείται από τη νέα διοίκηση — η κατακύρωση, η σύμβαση και ο 1ος λογαριασμός έγιναν επί της προηγούμενης.

26/1/2024

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης (αρ. πρωτ. οικ.157/26-1-2024) — προπαρασκευαστικό βήμα για την επανένταξη στο νέο πρόγραμμα.

Αναφέρεται στο σκεπτικό (σημείο 16) της νέας απόφασης ένταξης [903X7ΛΕ-ΛΑ5](#)

12/1 – 12/2/2024

Πετρέλαιο στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Στις 12/1 «τρέχει πετρέλαιο από τις βρύσες» — η πόλη μένει χωρίς νερό. Ο Δήμος ζητά κήρυξη έκτακτης ανάγκης· με την **A140/15-1-2024 (ΑΔΑ Ρ0ΩΔ46ΝΠΙΘ-94Ν)** ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας κηρύσσει τη Δημοτική Κοινότητα Ζακύνθου σε **κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα**. Η ΔΕΥΑΖ κάνει **μήνυση κατ' αγνώστων** και διατάσσει ΕΔΕ· ακολουθούν έκτακτες προσλήψεις 8μηνης διάρκειας. **Αυτό το γεγονός γίνεται η αιτιολογική βάση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** — κατά τη ΔΕΥΑΖ η ρύπανση «διάβρωσε τους μετρητικούς μηχανισμούς» των ήδη τοποθετημένων υδρομέτρων.

Δήμαρχος: Γ. Στασινόπουλος · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Δ. Τουρκάκης

Διαύγεια ΔΕΥΑΖ: [9Π64ΟΡ8Ζ-ΡΟΙ](#) (22/1) · [63ΤΗΟΡ8Ζ-7ΒΥ](#) (πρόσληψη προσωπικού λόγω έκτακτης ανάγκης) · [Ψ9ΤΦΟΡ8Ζ-ΙΛΘ](#) (Τεχνικό Δελτίο αποκατάστασης) — Τύπος: [imerazante.gr](#) 12/1/2024, EPT

15/2/2024

Επανάταξη στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» (ΑΔΑ 903X7ΛΕ-ΛΑ5, Περιφερειάρχης Ι. Τρεπεκλής). Νέος κωδικός ΟΠΣ 6003175, νέο ενάρθρο 2024ΕΠ02270006, **συνολικό κόστος 2.637.561,16 €**, λήξη 31/12/2027.

Δήμαρχος: Γ. Στασινόπουλος · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Δ. Τουρκάκης

Διαύγεια: [903X7ΛΕ-ΛΑ5](#) (και το αντίστοιχο [Ψ30ΚΟΡ8Ζ-ΧΒ3](#) στη ΔΕΥΑΖ)

1/4/2024

Το ΔΣ ΔΕΥΑΖ κάνει **αποδοχή χρηματοδότησης** και **έγκριση τροποποίησης** της ενταγμένης πράξης, ορίζει υπόλογο διαχειριστή.

Δήμαρχος: Γ. Στασινόπουλος · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Δ. Τουρκάκης

Διαύγεια: [ΡΕΗΕΟΡ8Ζ-ΕΝ7](#) · [Ψ30ΚΟΡ8Ζ-ΧΒ3](#)

18/4/2024

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εγκρίνει **διάθεση πίστωσης** για το έργο από τη ΣΑΕΠ 0227 και ορίζει υπόλογο διαχειριστή. Την ίδια περίοδο εντάσσεται και δεύτερο έργο της ΔΕΥΑΖ στο ίδιο πρόγραμμα: «Μέτρα βέλτιστης διαχείρισης υδάτων & παρακολούθησης ποιότητας νερού» (ΟΠΣ 6003832, masterplan ύδρευσης) — που θα λάβει επίσης δύο τροποποιήσεις/παρατάσεις έως το 2026.

Διαύγεια: [ΨΗΠΞ7ΛΕ-ΗΞ3](#) · 6003832: [ΨΡΥ07ΛΕ-ΞΔΘ](#)

20/5/2024

Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0227 (3η εντολή πληρωμής, μαζί με ΦΠΑ 1ου και 2ου λογαριασμού) συνολικά **233.162,79 €**. Στο έγγραφο ο δικαιούχος αναφέρεται πλέον ως **«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL A.E.»** — **ίδιο ΑΦΜ 997264723**.

Διαύγεια: [ΨΝΑΔΟΡ8Ζ-Ο3Τ](#)

17/6/2024

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος (απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΖ **146/2024**, πρόεδρος Διονύσιος Τουρκάκης) **μέχρι τις 28/12/2024**. Στην εισήγηση: «*Το έργο που υλοποιείται είχε σταματήσει αυτό το χρονικό διάστημα λόγω μη πληρωμής όπως δηλώνει ο κατασκευαστής ποσού 1.338.317,81 €*». Ο ανάδοχος αναφέρεται ως **«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL A.E.»** (αίτημα 2806/22-5-2024).

Διαύγεια: [Ψ283ΟΡ8Ζ-Ψ3Ζ](#)

26/7/2024

Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΖ 176/2024): **+1.061.034,50 € προ ΦΠΑ / +1.315.682,78 € με ΦΠΑ, αύξηση 49,88%** της αρχικής σύμβασης — ακριβώς κάτω από το όριο 50% του άρθρου 337 Ν.4412/16. Αντικείμενο: **6.950 ασύρματοι μεταδότες δεδομένων υδρομέτρων @ 116,40 €** (808.980 €), **10 Gateway @ 9.700 €** (97.000 €), εγκατάσταση 6.950 × 22,31 € (155.054,50 €). Αιτιολογία: η ρύπανση με πετρέλαιο «διάβρωσε» τα ήδη τοποθετημένα έξυπνα υδρόμετρα, οπότε ζητείται αποξήλωση, αντικατάσταση και **τοποθέτηση επί πλέον έξυπνων υδρομέτρων**. Ξεχωριστά, η «2η Αναμόρφωση Π/Υ» (αφαίρεση ΤΣΕΡΠ 02 & 03) «κλείνει σε ισοζύγιο» — η Σ.Σ. **όχι**: το άθροισμα (3,19 εκ. € προ ΦΠΑ) ξεπερνά το εγκεκριμένο κόστος πράξης.

Δήμαρχος: Γ. Στασινόπουλος · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Δ. Τουρκάκης

Διαύγεια: [Ψ8ΘΣΟΡ8Ζ-ΧΒΖ](#) · [τοπικό αντίγραφο](#)

Σεπτ.–Δεκ. 2024

Σειρά εγκρίσεων δαπάνης και εντολών πληρωμής (4ος, 5ος, 6ος, 7ος λογαριασμός). Στις 4/12/2024 **εξόφληση 4ης, 5ης και 6ης εντολής πληρωμής** συνολικά 573.639,88 €. Δήμαρχος: Γ. Στασινόπουλος · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Δ. Τουρκάκης

Διαύγεια (ενδεικτικά): [ΨΥΝΦΟΡ8Ζ-ΙΣΦ](#) · [6ΖΔΘΟΡ8Ζ-Ο7Β](#) · [9Β3ΡΟΡ8Ζ-ΙΕΣ](#)

10/12/2024

Έγκριση αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης της πράξης (απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΖ 286/2024) — δεύτερη παράταση μέσα στο 2024. Δήμαρχος: Γ. Στασινόπουλος · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Δ. Τουρκάκης

Διαύγεια: [ΨΣΓΖΟΡ8Ζ-Δ19](#)

5/5/2025

Η ΕΥΔ «Ιόνια Νησιά» συγκροτεί **Όργανο Επιτόπιων Επαληθεύσεων** για την πράξη 6003175 (και για το 6003832), στο πλαίσιο του προγράμματος επαληθεύσεων της 4ης λογιστικής χρήσης (α' εξάμηνο 1/7–31/12/2024). Επιτόπια επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου. ΕΥΔ Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

Διαύγεια: [9ΤΤ47ΛΕ-Ο7Φ](#) · [τοπικό αντίγραφο](#)

Μάρ.–Ιούλ. 2025

8η, 9η και 10η εντολή πληρωμής. 8η: ~97.657,74 € (ΑΔΑ Ψ1ΠΩΟΡ8Ζ-ΙΙΕ). 9η: ~119.459,45 € (ΑΔΑ 98ΖΨΟΡ8Ζ-ΦΨ2). 10η: **359.721,33 €** — καθαρή αξία 290.097,85 € + ΦΠΑ 69.623,48 € (ΑΔΑ 6Δ84ΟΡ8Ζ-ΡΣΥ, 16/7/2025). Επίσης προμήθεια συσκευών ραδιομόντεμ 3.370,08 € για το σύστημα τηλεμετρίας (ΑΔΑ 60ΓΩΟΡ8Ζ-ΙΤΒ).

Δήμαρχος: Γ. Στασινόπουλος · Πρόεδρος ΔΕΥΑΖ: Δ. Τουρκάκης

Διαύγεια: [Ψ1ΠΩΟΡ8Ζ-ΙΙΕ](#) · [98ΖΨΟΡ8Ζ-ΦΨ2](#) · [ΨΦΣ7ΟΡ8Ζ-ΗΡ7](#) · [6Δ84ΟΡ8Ζ-ΡΣΥ](#)

2/2/2026

Ετήσια **Συλλογική Απόφαση ΠΔΕ 2026** (ΑΔΑ ΡΒΚ9Η-2ΒΧ). Το έργο (ΟΠΣ 6003175, ΣΑ ΕΠ0227) **παραμένει εγγεγραμμένο** στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2026. **Δεν υπάρχει απόφαση απένταξης**.

Διαύγεια: [ΡΒΚ9Η-2ΒΧ](#)

19/2/2026

Σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ζακύνθου **Γιώργος Τσουρουνάκης** καταγγέλλει ότι η ΔΕΥΑΖ **«αντλεί 11,5 εκατ. κυβικά νερό και τιμολογεί μόλις τα 2,5»** — τα υπόλοιπα «χάνονται σε βλάβες και κλεψίματα» — με ενεργειακό κόστος 2 εκ. €. Το επιχείρημα του «υδατικού ισοζυγίου» είναι ακριβώς αυτό που το έργο τηλεμετρίας υποτίθεται ότι θα μετρήσει και θα περιορίσει.

aftodioikisi.gr, 19/2/2026 (αναδημοσίευση «Ημέρα» Ζακύνθου)

7/4/2026

Ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΖ για το 2026 (έγκριση διάθεσης πιστώσεων **συνεχιζόμενων** έργων-προμηθειών-υπηρεσιών) περιλαμβάνει **262.900,00 €** στον ΚΑΕ 62.07.01.111 **«Επισκευή & Συντήρηση Συστήματος Τηλεελέγχου και Αυτοματισμού»** — το σύστημα αντιμετωπίζεται ως εν λειτουργία και υπό συντήρηση.

Διαύγεια: [6ΖΘ4ΟΡ8Ζ-Β0Σ](#)

Οι πληρωμές — τι δείχνει η Διαύγεια

Το έργο **πληρώνεται τμηματικά, ανά λογαριασμό**. Κάθε λογαριασμός γεννά στη Διαύγεια **2–3 αναρτήσεις** (έγκριση δαπάνης από το ΔΣ · εντολή/οριστικοποίηση πληρωμής · καμιά φορά χωριστό «έναντι» ή ξεχωριστό ΦΠΑ). Γι' αυτό η ωμή άθροιση των «εγκρίσεων δαπάνης» (25 αναρτήσεις, ~4,74 εκ. €) **υπερεκτιμά κατά ~2,5 φορές**. Παρακάτω το **πλήρες μητρώο ανά λογαριασμό**, χρονολογικά, χωρίς διπλοεγγραφές:

ΛΟΓ.	ΗΜ/ΝΙΑ	ΠΟΣΟ (~, ΜΕ ΦΠΑ Η ΚΑΘ.)	ΔΗΜ. ΑΡΧΗ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΖ	ΕΓΓΡΑΦΑ (ΑΔΑ)
1ος	6/2023	179.991,64 €	Ν. Αρετάκης (δήμαρχος & πρόεδρος ΔΕΥΑΖ)	6Ε7ΡΟΡ8Ζ-ΠΞΑ · 6ΗΒ8ΟΡ8Ζ-ΥΟΟ
2ος	9/2023	69.840,00 €	νέα διοίκηση (εκλογές Οκτ. 2023)	ΩΧΜΛΟΡ8Ζ-Α32
3ος	11/2023 · ΦΠΑ 1/2 → 5/2024	139.680,00 € (+ ΦΠΑ 1/2: 233.162,79 €)	Γ. Στασινόπουλος / Δ. Τουρκάκης	6ΔΙΘΟΡ8Ζ-Ψ3Β · ΨΝΑΔΟΡ8Ζ-Ο3Τ
4ος	9–12/2024	~103.321 €	Γ. Στασινόπουλος / Δ. Τουρκάκης	ΨΕΠΨΟΡ8Ζ-5ΤΙ · ΨΥΝΦΟΡ8Ζ-ΙΣΦ · 6Ι67ΟΡ8Ζ-9ΨΡ · 98Τ7ΟΡ8Ζ-Τ0Ζ
5ος	12/2024	307.724,35 €	Γ. Στασινόπουλος / Δ. Τουρκάκης	ΨΩΥΗΟΡ8Ζ-ΟΤΔ · 6ΣΑΞΟΡ8Ζ-ΛΜΦ
6ος	12/2024	162.594,50 €	Γ. Στασινόπουλος / Δ. Τουρκάκης	Ψ5ΛΔΟΡ8Ζ-ΟΡ8 · Ε4ΠΖΟΡ8Ζ-Τ17
4+5+6 (εξόφληση)	4/12/2024	573.639,88 €	Γ. Στασινόπουλος / Δ. Τουρκάκης	6ΖΔΘΟΡ8Ζ-Ο7Β
7ος	12/2024	59.810,32 € (καθ. 59.762,09)	Γ. Στασινόπουλος / Δ. Τουρκάκης	Ψ3ΙΚΟΡ8Ζ-ΘΚΒ · 9Β3ΡΟΡ8Ζ-ΙΕΣ
8ος	3/2025	97.657,74 €	Γ. Στασινόπουλος / Δ. Τουρκάκης	ΨΠΡΥΟΡ8Ζ-4Ε2 · Ψ1ΠΩΟΡ8Ζ-ΙΙΕ
9ος	5/2025	119.459,45 € (καθ. 119.363,11)	Γ. Στασινόπουλος / Δ. Τουρκάκης	ΨΦΙ7ΟΡ8Ζ-ΕΕΣ · 98ΖΨΟΡ8Ζ-ΦΨ2
10ος	7/2025	359.721,33 € (καθ. 290.097,85 + ΦΠΑ 69.623,48)	Γ. Στασινόπουλος / Δ. Τουρκάκης	6Ν8ΚΟΡ8Ζ-Ψ42 · ΨΦΣ7ΟΡ8Ζ-ΗΡ7 · 6Δ84ΟΡ8Ζ-ΡΣΥ

Καθαρό άθροισμα ανά λογαριασμό (1ος–10ος) ≈ **1,76 εκ. € χωρίς ΦΠΑ** — δηλαδή **~83% της αρχικής σύμβασης** (2.127.065,45 €), πληρωμένο έως τον Ιούλιο 2025. Ο 1ος λογαριασμός εκδόθηκε επί Αρετάκη· οι 2ος–10ος επί Στασινόπουλου (πρόεδρος ΔΕΥΑΖ Δ. Τουρκάκης). Οι εγγραφές «Έλεγχος λειτουργίας / συντήρηση συστήματος τηλεμετρίας» (298 € ή 1.578–1.667 €/μήνα από το 2021) αφορούν **υφιστάμενο** σύστημα, όχι το ΕΣΠΑ έργο.

Τι προκύπτει, τελικά, ότι έχει πληρωθεί

Συνδυάζοντας τα έγγραφα:

- **Μέσα 2024 — από το ίδιο το κείμενο της Σ.Σ.:** η εισήγηση της 17/6/2024 ([Ψ283ΟΡ8Ζ-Ψ3Ζ](#)) αναφέρει ότι ο κατασκευαστής δήλωνε **ανεξόφλητο ποσό 1.338.317,81 €**. Σε συμβατική αξία 2.127.065,45 € (χωρίς ΦΠΑ), αυτό σημαίνει ότι μέχρι τον 6/2024 είχε πληρωθεί **~788.750 € — περίπου το 37% της αρχικής σύμβασης**.

- **Ιούλιος 2025:** μετά την εξόφληση 4ου–6ου λογαριασμού (4/12/2024) και τους 7ο–10ο λογαριασμούς — **όλες επί δημαρχίας Στασινόπουλου, με πρόεδρο ΔΕΥΑΖ τον Δ. Τουρκάκη** — οι καθαρές αξίες των εντολών πλησιάζουν αθροιστικά τη **συμβατική αξία της αρχικής σύμβασης**. Δηλαδή, από τα δημόσια στοιχεία, **η αρχική σύμβαση των ~2,13 εκ. € (χωρίς ΦΠΑ) φαίνεται σχεδόν εξοφλημένη μέχρι τον Ιούλιο 2025**, μέσω δέκα λογαριασμών. Επί θητείας Αρετάκη είχε εκδοθεί μόνο ο 1ος λογαριασμός (179.991,64 €, «οικοθεν»)· η κατακύρωση και η υπογραφή της σύμβασης έγιναν επίσης επί Αρετάκη.

ΔΥΟ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Πληρώθηκε σχεδόν το 100% χωρίς δημοσιευμένο πρωτόκολλο παραλαβής

Το Άρθρο 3 της σύμβασης ορίζει ότι το **100% της αξίας καταβάλλεται «μετά την οριστική παραλαβή»** (ή, ανά τμηματική παράδοση, 60% με την παραλαβή του υλικού + 30% με τη θέση σε λειτουργία + 10% με τη λήξη της δοκιμαστικής). Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής **δεν έχει δημοσιευθεί** — άρα δεν επιβεβαιώνεται ότι οι πληρωμές αντιστοιχούν σε παραληφθέν φυσικό αντικείμενο.

2. Για τη Συμπληρωματική Σύμβαση (1.061.034,50 €) δεν προκύπτει καμία πληρωμή

Σε όλες τις αναρτήσεις της Διαύγειας για το έργο **δεν εντοπίσαμε καμία εντολή πληρωμής της Σ.Σ.**, ούτε ΑΔΑΜ της Σ.Σ. στο ΚΗΜΔΗΣ. Είτε δεν έχει τιμολογηθεί ακόμη, είτε δεν έχει καταχωρηθεί δημόσια — και τα δύο πρέπει να διευκρινιστούν.

Το πλήρες, ανά λογαριασμό μητρώο πληρωμών (με τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών της ΕΥΔ και το πρωτόκολλο παραλαβής) είναι **ακριβώς αυτό που ζητάμε να δημοσιοποιηθεί**.

Η «διακοπή λόγω μη πληρωμής» — το πλήρες απόσπασμα

Το πιο κρίσιμο εύρημα του φακέλου είναι η εισήγηση της Τεχνικής Διευθύντριας στην [απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΖ 146/2024](#) (συνεδρίαση 17/6/2024, πρόεδρος Δ. Τουρκάκης). Το παραθέτουμε αυτούσιο:

«Το έργο που υλοποιείται είχε σταματήσει αυτό το χρονικό διάστημα λόγω μη πληρωμής όπως δηλώνει ο κατασκευαστής ποσού 1.338.317,81 € και το οποίο λήγει τώρα τον 06/2024. Ο ανάδοχος, «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL A.E.», έκανε το υπ' αρ. 2806/22.05.24 αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος για έως τέλος του χρόνου, στις 28/12/2024.»

Με άλλα λόγια: σε μια δεδομένη στιγμή του 2024, ο ανάδοχος του έργου τηλεμετρίας **είχε σταματήσει τις εργασίες**, επικαλούμενος **ανεξόφλητο ποσό 1.338.317,81 €** — ποσό που αντιστοιχεί στο **~63% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ**. Η ΔΕΥΑΖ ενέκρινε παράταση μέχρι το τέλος του 2024· τον Δεκέμβριο του 2024 ακολούθησε **δεύτερη** παράταση (μετάθεση χρόνου παράδοσης, απόφαση 286/2024). Παράλληλα, η αιτιολογική έκθεση της συμπληρωματικής σύμβασης (απόφαση 176/2024) αναφέρει ξεχωριστά και **«αναγκαστική διακοπή εγκατάστασης υδρομετρητών»** εξαιτίας της κήρυξης της πόλης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (ρύπανση δικτύου, Ιαν.–Φεβ. 2024).

Είναι δύο διαφορετικές αιτίες καθυστέρησης — **ταμειακή** (μη πληρωμή) και **εξωγενής** (έκτακτη ανάγκη) — και οι δύο καταγεγραμμένες σε πρακτικά του ΔΣ. Δεν προδικάζουν ευθύνη: μη πληρωμή αναδόχου μπορεί να οφείλεται σε καθυστερήσεις ροής κονδυλίων ΕΣΠΑ, σε εκκρεμείς πιστοποιήσεις ή σε διαφωνία επί των επιμετρήσεων. Το ερώτημα που θέτουμε γραπτά είναι: *ποια ήταν τελικά η αιτία, τότε αποκαταστάθηκε η ροή πληρωμών, και σε ποιο ποσοστό φυσικού αντικείμενου βρίσκεται σήμερα το έργο.*

Το πετρέλαιο στο δίκτυο (Ιανουάριος 2024) — και γιατί «κουμπώνει» με τη συμπληρωματική

Στις **12 Ιανουαρίου 2024** η πόλη της Ζακύνθου έμεινε χωρίς νερό: **πετρέλαιο εντοπίστηκε μέσα στο δίκτυο ύδρευσης**. «Έτρεχε πετρέλαιο από τις βρύσες». Ο Δήμος ζήτησε κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης· με την **A140/15-1-2024 (ΑΔΑ Ρ0ΩΔ46ΝΠΙΘ-94Ν)** ο Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κήρυξε τη Δημοτική Κοινότητα Ζακύνθου σε **κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα (έως 12/2/2024)**. Η ΔΕΥΑΖ υπέβαλε **μήνυση κατ' αγνώστων** και διέταξε ΕΔΕ. Ακολούθησαν έκτακτες προσλήψεις προσωπικού 8μηνης διάρκειας «λόγω κήρυξης έκτακτης ανάγκης» και Τεχνικό Δελτίο Έργου για «αποκατάσταση ζημιών».

Γιατί μας ενδιαφέρει εδώ: αυτό ακριβώς το γεγονός είναι η **αιτιολογική βάση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** των +1,06 εκ. €. Η εισήγηση της Τεχνικής Διευθύντριας (ΑΔΑ Ψ8ΘΣΟΡ8Ζ-ΧΒΖ) γράφει ότι η ρύπανση:

«...οδήγησε σε διάβρωση των μετρητικών μηχανισμών και συνεπακόλουθη έλλειψη ακρίβειας στις σχετικές ρυθμίσεις ... προτείνεται η αντικατάσταση των ήδη εγκατεστημένων τη στιγμή που επισυνέβη η ρύπανση με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας, υδρόμετρα, καθώς και η τοποθέτηση επί πλέον ποσότητας έξυπνων υδρομέτρων...»

Το BAYLAN NVAD 8868-H της φωτογραφίας — μπορεί το πετρέλαιο να το «διαβρώσει»;

Το υδρόμετρο που βλέπουμε σήμερα στην πόλη — και που μας εστάλη σε φωτογραφία — είναι, από την ετικέτα του, **BAYLAN NVAD 8868-H: υπερηχητικό (ultrasonic), με LoRa και M-Bus**, CE, με τεταρτημόρια σφάλματος (Q1/Q2/Q3) τυπωμένα στην πινακίδα (πιστοποίηση MID). Τι σημαίνει αυτό για τον ισχυρισμό «η ρύπανση διάβρωσε τους μετρητικούς μηχανισμούς»:

- **Δεν έχει «μετρητικούς μηχανισμούς».** Ένα υπερηχητικό υδρόμετρο **δεν έχει κινούμενα μέρη** — ούτε στρόβιλο, ούτε γρανάζια, ούτε πτερωτή. Μετράει τον χρόνο διάδοσης υπερήχων μέσα σε έναν **ευθύγραμμο σωλήνα από ανοξείδωτο ή σύνθετο υλικό**· οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες βρίσκονται στο τοίχωμα, εκτός της ροής. Η φράση «διάβρωση μετρητικών μηχανισμών» περιγράφει **μηχανικό** όργανο, όχι αυτό.
- **Οι επιφάνειες που ακουμπά το νερό αντέχουν υδρογονάνθρακες.** Ανοξείδωτος χάλυβας / τεχνικό πολυμερές (PPS, PES) δεν «διαβρώνονται» από ένα σύντομο πέρασμα πετρελαίου. Το ζήτημα θα ήταν **επικάθιση υμενίου** στα «παράθυρα» των αισθητήρων — που αντιμετωπίζεται με **έκπλυση**, όχι με αχρήστευση.
- **Το ίδιο το δίκτυο πλύθηκε και υπερχλωριώθηκε** (το ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΖ). Αν το δίκτυο κρίθηκε ασφαλές για πόσιμο νερό, δύσκολα εξηγείται γιατί τα ίδια νερά «κατέστρεψαν» μόνιμα κάθε μετρητή.
- **Το ηλεκτρονικό / μπαταρία** ενός NVAD είναι ερμητικά κλεισμένο (IP68). Για να «χαλάσει» πρέπει να παραβιαστεί η στεγανότητα — κάτι που δεν προκαλεί το νερό του δικτύου.

Ένα μηχανικό/ογκομετρικό υδρόμετρο, αντίθετα, **εύλογα** υφίσταται αλλοίωση ακρίβειας από υδρογονάνθρακες (διόγκωση ελαστικών, κόλληση γραναζιών). Γι' αυτό **έχει σημασία ποιου τύπου ήταν τα «ήδη εγκατεστημένα»** που αποξηλώθηκαν. Ερωτήματα προς τη ΔΕΥΑΖ:

1. **Ποιου τύπου** ήταν τα υδρόμετρα που αποξηλώθηκαν — μηχανικά, ή υπερηχητικά NVAD;
2. **Πόσα** ακριβώς, με ποιο πρωτόκολλο, και **τι απέγιναν** (καταστράφηκαν, επιστράφηκαν, ελέγχθηκαν από ανεξάρτητο εργαστήριο);
3. Υπάρχει **τεχνική έκθεση / πραγματογνωμοσύνη** που τεκμηριώνει τη βλάβη **ανά υδρόμετρο**, ή η αποξήλωση έγινε κατ' εκτίμηση;

Η εγγύηση — γιατί (κατά κανόνα) δεν πληρώνει ο φορολογούμενος

Η [αρχική σύμβαση](#) (Άρθρο 2) ορίζει, πέρα από τους 16 μήνες παράδοσης, «**24 μήνες για την εγγύηση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος**». Οι [Τεχνικές Προδιαγραφές](#) απαιτούν από τη μετρητική μονάδα πιστοποίηση MID, ISO 9001 του κατασκευαστή και πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό.

Συνέπεια:

- Υδρόμετρα που τοποθετήθηκαν το 2023 – αρχές 2024 και «καταστράφηκαν» τον Ιανουάριο 2024 **ήταν εντός της περιόδου εγγύησης** του ίδιου του αναδόχου.
- Ζημιά από **εξωγενές συμβάν** (ρύπανση από τρίτον) δεν καλύπτεται από την εγγύηση προϊόντος — αλλά καλύπτεται από την **αστική ευθύνη του υπαιτίου** της ρύπανσης (γι' αυτό η ΔΕΥΑΖ έκανε **μήνυση κατ' αγνώστων**) ή/και από **ασφαλιστήριο** έργου/δικτύου.
- Επομένως το φυσιολογικό μονοπάτι αποκατάστασης είναι **αξίωση κατά του υπαιτίου / της ασφάλειας**, όχι **νέα προμήθεια 6.950 μεταδοτών με ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω συμπληρωματικής σύμβασης**. Ζητάμε από τη ΔΕΥΑΖ να δηλώσει: *έχει ασκηθεί αγωγή/ασφαλιστική απαίτηση για τη ζημιά στα υδρόμετρα, και ποιο ποσό διεκδικείται;*

Χωρίς αυτά τα στοιχεία, η αλληλουχία «ρύπανση → διάβρωση → αποξήλωση → +6.950 νέοι μεταδότες με ευρωπαϊκά κονδύλια, χωρίς διαγωνισμό» παραμένει **τεκμηριωμένη μόνο ως προς το κόστος, όχι ως προς την αναγκαιότητα** — και μετακυλίζει σε δημόσιο πόρο μια ζημιά που, κανονικά, βαρύνει τον υπαίτιο ή τον ασφαλιστή.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΣΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ «ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ»

Οι παρακάτω εκτιμήσεις είναι **δικές μας, τάξης μεγέθους**, με παραδοχές που δηλώνουμε ρητά — όχι επίσημα στοιχεία. Σκοπός: να δείξουμε τι μέγεθος ρύπανσης θα χρειαζόταν για να δικαιολογηθεί αποξήλωση 7.400 υδρομέτρων, ώστε να ζητηθούν τα πραγματικά δεδομένα.

Παραδοχές

Δίκτυο διανομής πόλης Ζακύνθου που τροφοδοτεί ~7.400 παροχές: εκτιμώμενο μήκος **60–120 χλμ** αγωγών (μέση διάμετρος DN90–DN100). Όγκος νερού μέσα στους αγωγούς: **~380–950 m³**. Εσωτερικός όγκος ενός οικιακού υδρομέτρου DN15: ~0,1 λίτρο → για να «γεμίσουν» έστω μία φορά και τα 7.400: **~740 λίτρα** καθαρού πετρελαίου να περάσει από τα υδρόμετρα.

Για να δει «πετρέλαιο στη βρύση» όλη η πόλη

Πρέπει το ρυπασμένο μέτωπο να διατρέξει **ουσιαστικά όλο το δίκτυο**. Με περιεκτικότητα 0,5–2% κατ' όγκο (βαριά, ορατή ρύπανση), αυτό αντιστοιχεί σε **~2 έως ~19 m³ (2.000–19.000 λίτρα)** πετρελαίου στο σύστημα.

Για σύγκριση

Δεξαμενή Μπόχαλης: τάξης **1.000–5.000 m³**. Βυτιοφόρο: ~30 m³. Οικιακή δεξαμενή θέρμανσης: 1–3 m³. Άρα ακόμη και **μία-δύο οικιακές δεξαμενές πετρελαίου** που θα κατέληγαν στο δίκτυο αρκούν για εκτεταμένη ρύπανση — **το σενάριο είναι φυσικά εφικτό**.

Τι δεν προκύπτει από τον υπολογισμό

Ότι η επαφή με πετρέλαιο **κατέστρεψε** κάθε υδρόμετρο. Πέρασμα υδρογονανθράκων + πλύση + υπερχλωρίωση (που έγιναν) αφήνει **μηχανικά** υδρόμετρα ύποπτα για αλλοίωση ακρίβειας — αλλά **υπερηχητικά** (χωρίς κινούμενα μέρη, με ανοξεϊδωτο/σύνθετο σωλήνα) κατά κανόνα καθαρίζονται και επαναβαθμονομούνται. Η μαζική αποξήλωση χρειάζεται **ανά υδρόμετρο τεκμηρίωση**, όχι γενική εκτίμηση.

Η συμπληρωματική σύμβαση: +49,88% για 6.950 μεταδότες

Την ίδια συνεδρίαση με την 1η παράταση, τον Ιούλιο 2024, το ΔΣ ΔΕΥΑΖ ενέκρινε (απόφαση **176/2024**) την **1η Συμπληρωματική Σύμβαση**. Το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης της Τεχνικής Διευθύντριας ([έγγραφο 16](#)) περιέχει τα εξής, με ακρίβεια:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
Ασύρματος μεταδότης δεδομένων υδρομέτρων περιοχής πόλης Ζακύνθου (Α.Τ. 7.1 & 7.10)	6.950	116,40 €	808.980,00 €
Μονάδα Gateway για την ασύρματη επικοινωνία περιοχής πόλης Ζακύνθου (Α.Τ. 7.3)	10	9.700,00 €	97.000,00 €
Εργασία μεταφοράς, κατασκευής χώρου εγκατάστασης, εγκατάσταση, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία	6.950	22,31 €	155.054,50 €
Σύνολο προ ΦΠΑ			1.061.034,50 €
ΦΠΑ 24%			254.648,28 €
Τελικό σύνολο			1.315.682,78 €

Πέντε σημεία που καταγράφουμε:

- Αύξηση 49,88%.** Το ίδιο το έγγραφο σημειώνει τον υπολογισμό: $1.061.034,50 / 2.127.065,45 = 49,88\%$, δηλαδή **ακριβώς κάτω από το όριο του 50%** που θέτει το άρθρο 337 του Ν.4412/16 για τροποποίηση σύμβασης χωρίς νέο διαγωνισμό.
- Αλλαγή αντικειμένου.** Η αρχική απόφαση ένταξης έλεγε ρητά ότι το έργο «*δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών*». Η αιτιολογική έκθεση της Σ.Σ. μιλά πλέον για «**αποξήλωση των μέχρι στιγμής εγκατεστημένων νέων έξυπνων υδρομέτρων**», «αντικατάσταση ... με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας, υδρόμετρα» και «τοποθέτηση επί πλέον ποσότητας έξυπνων υδρομέτρων». Δηλαδή στην πράξη **είχαν ήδη τοποθετηθεί έξυπνα υδρόμετρα** και προστίθενται κι άλλα, μέσω των Α.Τ. 7.1/7.3/7.10 («μεταδότες»).
- Το «ισοζύγιο» αφορά άλλο πράγμα.** Η φράση «ο αναμορφωμένος Π/Υ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση» αναφέρεται στη **2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού** (αφαίρεση ΤΣΕΡΠ 02 DN100 & ΤΣΕΡΠ 03 DN200, μεταφορά των «επί έλαττον» στα Α.Τ. 7.χ). Η **1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι ξεχωριστή και προσθέτει 1,06 εκ. € (προ ΦΠΑ)**.
- Το άθροισμα ξεπερνά τον προϋπολογισμό ΕΣΠΑ.** Αρχική σύμβαση 2.127.065,45 € + Σ.Σ. 1.061.034,50 € = **3.188.099,95 € προ ΦΠΑ (≈ 3,95 εκ. € με ΦΠΑ)** — έναντι εγκεκριμένου κόστους πράξης **2.637.561,16 € με ΦΠΑ**. Πώς καλύπτεται η διαφορά (νέα αναμόρφωση, εθνικοί πόροι, ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΖ) είναι ένα από τα ερωτήματα που θέτουμε.
- Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου.** Η ίδια η έκθεση αναλύει το άρθρο 337 παρ. 6 Ν.4412/16 — οι τροποποιητικές συμβάσεις υπάγονται σε έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η αρχική διήλθε προληπτικό έλεγχο, με εξαιρέσεις για συγχρηματοδοτούμενες κάτω ορίου. Ζητάμε να δημοσιοποιηθεί **αν και πώς ελέγχθηκε η Σ.Σ.**
- Δεν έχει εντοπιστεί ΑΔΑΜ της Σ.Σ. στο ΚΗΜΔΗΣ.** Σε αναζήτηση όλων των συμβάσεων της ΔΕΥΑΖ στο ΚΗΜΔΗΣ (982 συμβάσεις, 2017–2026), η μόνη σύμβαση του έργου τηλεμετρίας είναι η **αρχική: ΑΔΑΜ 23SYMV012206282 (28/2/2023), αξία 2.127.065,45 €**. Δεν βρέθηκε καταχωρημένη η **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** των 1.061.034,50 €. Ζητάμε το ΑΔΑΜ της.

Η τιμή **116,40 € ανά «ασύρματο μεταδότη δεδομένων υδρομέτρου»** είναι το νούμερο που θα θέλαμε να δούμε αντιπαραβαλλόμενο με τις τεχνικές προδιαγραφές (Α.Τ. 7.1/7.10) και με τιμές αγοράς αντίστοιχου εξοπλισμού — και είναι ένα από τα στοιχεία που, στο εθνικό πλαίσιο των «ψηφιακών υδρομέτρων», έχει τεθεί υπό έλεγχο. **Δεν λέμε ότι είναι υπερτιμολογημένη** — λέμε ότι το πλήρες τιμολόγιο μελέτης (Α.Τ.) και οι προδιαγραφές πρέπει να είναι δημόσια για να απαντηθεί το ερώτημα.

Ο ανάδοχος: UW TECH HELLAS / ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ — όμιλος Λασκαρίδη

Στο πρακτικό κατακύρωσης ([ΨΡΚΛΟΡ8Ζ-ΤΘ2](#)) ο ανάδοχος είναι η **«UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.»**, με **3ο φορέα δάνειας χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας τη «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»**. Στα έγγραφα πληρωμών του 2024 (π.χ. [ΨΝΑΔΟΡ8Ζ-Ο3Τ](#)) η ίδια νομική οντότητα — **ΑΦΜ 997264723** — εμφανίζεται ως **«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.»**. Πρόκειται για **μετονομασία/εταιρικό μετασχηματισμό, όχι για αλλαγή αναδόχου ή για υποκατάσταση** — το ίδιο ΑΦΜ παραμένει σε όλες τις πληρωμές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του [Reporters United](#) (18/4/2024), η **UW TECH HELLAS ΑΕ είναι κατά 50% θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ**, εταιρείας που —όπως αναφέρει η ίδια της η ιστοσελίδα— εντάχθηκε στον **Όμιλο Λασκαρίδη** το 2010. Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. έχει εκτελέσει αντίστοιχα έργα τηλεμετρίας σε πολλούς δήμους (Σιντικής, Ν. Προποντίδας κ.ά.).

Το εθνικό σκάνδαλο των «ψηφιακών υδρομέτρων»

Από τον Απρίλιο του 2024 και εντατικά μέσα στο 2025–2026, μια σειρά δημοσιευμάτων και μια αναφορά «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος» έφεραν στο φως ένα **πανελλαδικό ζήτημα υπερκοστολόγησης «έξυπνων» υδρομέτρων**:

- Η αναφορά, στελέχους της **ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»**, κατατέθηκε στις 1/11/2023 και, σε αναλυτικότερη μορφή, στην **Εθνική Αρχή Διαφάνειας**, στην **ΕΑΑΔΗΣΥ** και στην **Ευρωπαϊκή Εισαγγελία**.
- Αφορά τη **Πρόσκληση 6659** του Υπουργείου Ανάπτυξης («Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης», δημοσιεύτηκε 30/12/2022) — **περίπου 50 συμβάσεις δήμων και ΔΕΥΑ**, συνολικού ύψους 265 εκ. € (330 εκ. € με ΦΠΑ).
- Καταγγέλλονται: **υπερκοστολογήσεις έως 700%** (υδρόμετρα αγοράς 30–35 € τιμολογήθηκαν 250–300 €), «υπερδιαστασιολόγηση» (αγορά περισσότερων υδρομέτρων απ' όσα χρειαζόνταν), «προσυνεννοημένες τεχνικές μελέτες», «φωτογραφικές» διαδικασίες. Σε **43 από τους 52 διαγωνισμούς συμμετείχε μία μόνο εταιρεία**.
- Η **Επιτροπή Ανταγωνισμού** έκανε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε εταιρείες του κλάδου ήδη από τον Ιούνιο 2024· η **Ευρωπαϊκή Εισαγγελία** ερευνά πιθανή κατάχρηση ενωσιακών πόρων (εκτιμήσεις για «οικονομικό αντικείμενο» που αγγίζει ή ξεπερνά τα 300 εκ. €).

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ — ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ

Δεν αναφέρεται

Σε **κανένα** από τα δημοσιεύματα (Reporters United, Καθημερινή, ΤΑ ΝΕΑ, tvxs, Radar κ.ά.) η Ζάκυνθος ή η ΔΕΥΑΖ δεν αναφέρεται ως εμπλεκόμενη στην Πρόσκληση 6659.

Διαφορετική διαδρομή

Το έργο της ΔΕΥΑΖ χρηματοδοτείται από το **ΕΠ «Ιόνια Νησιά»** (προσκήσεις ΙΟΝ31/2017 και ΙΟΝ23), **όχι** από την Πρόσκληση 6659 του ΥΠΑΝ.

Διαφορετικό αντικείμενο, χαμηλότερη τιμή μονάδας

Η **απόφαση ένταξης** λέει «δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών»· η **μελέτη του διαγωνισμού** όμως χρηματοδοτεί «ασύρματο μεταδότη δεδομένων υδρομέτρων (με ενσωματωμένη μετρητική μονάδα)» στα **120 €/τεμ** — δηλαδή έξυπνο υδρόμετρο, αλλά **στο ένα τρίτο** της τιμής (274–398 €) που καταγγέλλεται αλλού. Το ζήτημα εδώ δεν είναι η τιμή μονάδας.

Η σύνδεση

Ο ανάδοχος της ΔΕΥΑΖ (**UW TECH HELLAS / όμιλος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ**) είναι, σύμφωνα με το Reporters United, **ένας από τους ομίλους με συμβάσεις και στην Πρόσκληση 6659**. Στο Αγρίνιο ανάδοχος ήταν η UW TECH HELLAS ΑΕ με 274 €/υδρόμετρο (5,9 εκ. € για 20.700 υδρόμετρα). Το φωτογραφημένο υδρόμετρο της Ζακύνθου (BAYLAN NVAD 8868-H, υπερηχητικό/LoRa) φέρει ένδειξη «UW tech Hellas».

Με απλά λόγια: **δεν υπάρχει, στα δημόσια στοιχεία, ένδειξη ότι το έργο τηλεμετρίας της ΔΕΥΑΖ είναι μέρος του εθνικού σκανδάλου**. Υπάρχει όμως λόγος να παρακολουθείται στενά, γιατί (α) ο ανάδοχος είναι ο ίδιος όμιλος που ελέγχεται αλλού, (β) στον διαγωνισμό της ΔΕΥΑΖ η έκπτωση ήταν μόλις ~3,1% (πολύ χαμηλή για προμήθεια εξοπλισμού), και (γ) το έργο έχει ήδη ιστορικό διακοπών, παρατάσεων και συμπληρωματικής σύμβασης.

Οι προμήθειες υδρομέτρων της ΔΕΥΑΖ — ταιριάζουν οι τιμές;

Το ερώτημα έχει δύο σκέλη. Πρώτον, **οι τακτικές προμήθειες υδρομέτρων** της ΔΕΥΑΖ (εκτός του έργου τηλεμετρίας) είναι όλες μικρές και για **συμβατικά μηχανικά υδρόμετρα**. Δεύτερον, **τα «έξυπνα» υδρόμετρα** μπαίνουν μέσα από το ίδιο το έργο τηλεμετρίας — και οι τιμές τους φαίνονται στο τεύχος του διαγωνισμού.

Α. Οι τακτικές (μηχανικές) προμήθειες

Από τη Διαύγεια/ΚΗΜΔΗΣ:

- **2011–2018:** επαναλαμβανόμενοι διαγωνισμοί «Προμήθεια Υδρομέτρων» προϋπολογισμού **40.000–58.000 €** και απευθείας αναθέσεις **10.000–50.000 €** (π.χ. στην ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΠΕ), συν ετήσιες υπηρεσίες «αντικατάσταση & έλεγχος υδρομέτρων» ανά Δημοτική Ενότητα των **2.000–5.000 €**.
- **2017:** «Προμήθεια υδρομέτρων για τις Δ.Ε. Αλυκών, Αρκαδίων, Ελατίων, Λαγανά» — **22.927,60 €**.
- **2022:** «Προμήθεια υδρομέτρων Δ.Ε. Αλυκών–Αρκαδίων–Ελατίων» — **15.000 €**· «Αντικατάσταση – έλεγχος & συντήρηση υδρομέτρων» — **24.800 €**· και δύο απευθείας αναθέσεις για **«σύστημα φορητής υδρομέτρησης»** (χειροκίνητη ανάγνωση με φορητό τερματικό) — **3.250 €** και **2.666 €**.
- **2026:** «Αντικατάσταση, έλεγχος και συντήρηση υδρομέτρων» (ΑΔΑ ΨΒΨΟΟΡ8Ζ-0ΞΗ, 20/8/2026) — της ίδιας τάξης μεγέθους.

Τα παλιά «BAYLAN» της πόλης. Επί σειρά ετών η ΔΕΥΑΖ τοποθετούσε **μηχανικά ογκομετρικά υδρόμετρα BAYLAN** (τουρκικός οίκος). Από τρεις απευθείας αναθέσεις του 2013 στην ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΠΕ, με ανάλυση τιμών στο ίδιο το έγγραφο:

MONTELO BAYLAN	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
VK6 · L.110mm · R200	ογκομετρικό οικιακό	23 τεμ.	22,00 €
SD6 · L.110mm · R200	ογκομετρικό οικιακό	17 τεμ.	22,00 €
VK8 · L.260mm · R250	ογκομετρικό (μεγαλύτερη διατομή)	23 τεμ.	60,00 €

Δηλαδή **22 € ανά οικιακό μηχανικό υδρόμετρο BAYLAN** — τιμή αγοράς, δέκα φορές χαμηλότερη από τα 250–300 € του εθνικού σκανδάλου. Οι τακτικές προμήθειες υδρομέτρων της ΔΕΥΑΖ (2011–2026, μέσω ΚΗΜΔΗΣ) είναι όλες αυτής της τάξης: συμβάσεις **4.000–33.840 €** για μηχανικά υδρόμετρα ανά Δημοτική Ενότητα. **Δεν υπάρχει ξεχωριστός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΖ για μαζική αγορά ψηφιακών υδρομέτρων** ούτε ένταξη σε πρόγραμμα τύπου Πρόσκλησης 6659.

Τα «έξυπνα» BAYLAN που μπαίνουν σήμερα — είναι στη σύμβαση τηλεμετρίας

Το υδρόμετρο που τοποθετείται σήμερα στην πόλη είναι **ασύρματο ψηφιακό (BAYLAN, υπερηχητικό, με LoRa/M-Bus)**. Αυτό **δεν αγοράζεται με ξεχωριστή σύμβαση** — είναι μέσα στο έργο τηλεμετρίας ΟΠΣ 6003175. Το **Παράρτημα V — Προϋπολογισμός Προμήθειας** του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ, 07.2021) δίνει ρητά τις μοναδιαίες τιμές του **Συστήματος Επικοινωνιών Διαχείρισης Εσωτερικού Δικτύου (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.)**:

ΕΙΔΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 07.2021)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Ασύρματος μεταδότης δεδομένων υδρομέτρων — πόλη Ζακύνθου	5.500	120,00 €	660.000,00 €
Ασύρματος μεταδότης δεδομένων υδρομέτρων — Λαγανάς	1.900	120,00 €	228.000,00 €
Μονάδα Gateway (πόλη 8 + Λαγανάς 3)	11	10.000,00 €	110.000,00 €
Εργασία εγκατάστασης μεταδοτών	7.400	23,00 €	170.200,00 €
Σύνολο Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ. (μετρητικός εξοπλισμός εσωτ. δικτύου)			1.140.826,00 €

Οι **Τεχνικές Προδιαγραφές** (σελ. 28–29) ορίζουν ότι ο «ασύρματος μεταδότης δεδομένων» γίνεται δεκτός **είτε** ως μονάδα οπτικής (ορτο) ανάγνωσης που κουμπώνει πάνω σε υφιστάμενο μηχανικό υδρόμετρο, **είτε** ως **«ενιαίο σύστημα μεταδότη σήματος με μετρητική μονάδα»** — δηλαδή ολόκληρο έξυπνο υδρόμετρο. Πρωτόκολλο **LoRaWAN 868 MHz**, IP68. Η τιμή **120 €/τεμ** αφορά αυτόν τον συνδυασμό «μεταδότης (+ ενδεχομένως μετρητική μονάδα)».

Η σύγκριση των δύο συμβάσεων:

	ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	GATEWAY
Αρχική σύμβαση (23SYMV012206282, 2/2023)	7.400	120,00 €	11 × 10.000 €
1η Συμπληρωματική (ΔΣ 176/2024)	+6.950	116,40 €	10 × 9.700 €
Σύνολο	14.350		21

Με άλλα λόγια: η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση **σχεδόν διπλασιάζει** τον αριθμό των ασύρματων μεταδοτών/ έξυπνων υδρομέτρων (7.400 → 14.350) και των Gateway (11 → 21), **χωρίς νέο διαγωνισμό**, με αύξηση δαπάνης 49,88% — ακριβώς στο όριο του νόμου. Η μοναδιαία τιμή (116–120 €) είναι πολύ χαμηλότερη από τα 274–398 € που καταγγέλλονται αλλού: **το ζήτημα εδώ δεν είναι η τιμή μονάδας — είναι η διόγκωση της**

ποσότητας μέσω τροποποίησης, κάτι που η εθνική καταγγελία περιγράφει ως «τεχνητή διόγκωση των αναγκών».

Γιατί ένα τέτοιο έργο εκτίθεται σε ανάκληση ένταξης ή δημοσιονομική διόρθωση

Η πράξη ΟΠΣ 6003175 **παραμένει ενεργή**: εγγεγραμμένη στη ΣΑ ΠΔΕ 2026 ([PBK9H-2BX](#)) και «συνεχιζόμενη» στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΖ. Δεν καταγράφουμε καμία απόφαση ανάκλησης ή δημοσιονομικής διόρθωσης. Καταγράφουμε όμως ότι **ένα έργο με αυτό το προφίλ φέρει, από τη φύση του, αυξημένο κίνδυνο** — και αυτό δεν είναι εκτίμηση, είναι αυτό που λέει το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο:

- **Ο κανόνας ν+3 / λήξη 31/12/2027.** Η απόφαση ένταξης ορίζει λήξη **31/12/2027**. Έργα του 2021-2027 που δεν παράγουν επαρκή επιλέξιμη δαπάνη μέχρι τα ετήσια ορόσημα κινδυνεύουν με **αυτόματη αποδέσμευση πόρων** (κανόνας ν+3) και, ως δικαιούχοι, με ανάκληση ένταξης.
- **Οι δύο παρατάσεις + η καταγεγραμμένη διακοπή.** Η ίδια η απόφαση ένταξης προειδοποιεί: «*αποκλίσεις από τους όρους της απόφασης ένταξης ή του χρονικού προγραμματισμού ... δύναται να επιφέρει την επιβολή λήψης διορθωτικών μέτρων ... αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, εφόσον οι εν λόγω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες*». Έχουν ήδη σημειωθεί **δύο παρατάσεις** (28/12/2024, και μετάθεση χρόνου παράδοσης) και μια **καταγεγραμμένη διακοπή εργασιών**.
- **Το ιστορικό ήδη έχει μία ανάκληση.** Πριν την επανένταξη στο 2021-2027 προηγήθηκε **Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης** (αρ. οικ.157/26-1-2024) — τεχνική, αλλά δείχνει ότι η πράξη έχει «περάσει» ήδη από τη διαδικασία ανάκλησης/επανένταξης.
- **Η ΕΥΔ έχει ήδη διατάξει επιτόπια επαλήθευση.** Με την [απόφαση Οικ.650/5-5-2025 \(ΑΔΑ 9ΤΤ47ΛΕ-07Φ\)](#) η ΕΥΔ «Ιόνια Νησιά» συγκρότησε **Όργανο Επιτόπιων Επαληθεύσεων** για την πράξη 6003175, στο πλαίσιο του προγράμματος επαληθεύσεων της 4ης λογιστικής χρήσης. Επιτόπια επαλήθευση που εντοπίζει **μη επιλέξιμη ή μη εκτελεσμένη δαπάνη** οδηγεί σε δημοσιονομική διόρθωση και, κατά περίπτωση, σε ανάκληση.
- **Δημοσιονομική διόρθωση = μετακύλιση σε εθνικούς/δημοτικούς πόρους.** Αν αφαιρεθεί η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση για μέρος της δαπάνης, το ποσό αυτό **το επωμίζεται ο εθνικός προϋπολογισμός ή η ίδια η ΔΕΥΑΖ** — μια επιχείρηση με χρέη ~9 εκ. €. Επιπλέον, ανακτώνται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τον ανάδοχο, με τόκους (ΚΥΑ 5483/20-1-2023).

Πού φαίνεται μια τέτοια εξέλιξη, αν συμβεί: στη **Διαύγεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων** (org uid 5008, εκδότης με πρόθεμα ΑΔΑ «...7ΛΕ»), στην πλατφόρμα του **ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (anaptyxi.gov.gr)** με τον κωδικό **6003175** ή τον ενάριθμο **2024ΕΠ02270006** (πεδίο «Κατάσταση Πράξης»), σε **απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΖ** (org uid 50829) που αποδέχεται/ρυθμίζει τις εκκρεμότητες, και στις **ημερήσιες διατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου** (pin.gov.gr). Θα ενημερώσουμε αυτή τη σελίδα αν προκύψει σχετικό έγγραφο.

Λειτουργεί η τηλεμετρία;

Τα δημόσια έγγραφα δίνουν **αντικρουόμενες** ενδείξεις — γι' αυτό ζητάμε το πρωτόκολλο παραλαβής:

- **Υπέρ του «λειτουργεί / λειτουργεί εν μέρει»:** δέκα εντολές πληρωμής έως 7/2025· προμήθεια ραδιομόντεμ «για το σύστημα τηλεμετρίας» τον Μάρτιο 2025· και κυρίως, ο προϋπολογισμός 2026 της ΔΕΥΑΖ που εγγράφει **262.900 €** για «Επισκευή & Συντήρηση Συστήματος Τηλεελέγχου και Αυτοματισμού» ([6ΖΘ4ΟΡ8Ζ-Β0Σ](#)) — δεν συντηρείς σύστημα που δεν υπάρχει.
- **Υπέρ του «δεν έχει ολοκληρωθεί»:** η καταγεγραμμένη διακοπή «λόγω μη πληρωμής» (6/2024), οι δύο διαδοχικές παρατάσεις, η συμπληρωματική σύμβαση, η «αναγκαστική διακοπή εγκατάστασης

υδρομετρητών», και το γεγονός ότι η πράξη παραμένει «συνεχιζόμενη» το 2026 με ημερομηνία λήξης 31/12/2027.

Δεν έχουμε κάνει τεχνική πραγματογνωμοσύνη επιτόπου. Το ζήτημα λύνεται με ένα έγγραφο: **το πρωτόκολλο οριστικής (ή προσωρινής) παραλαβής** του έργου, με την κατάσταση των 17 σταθμών, των 2 σταθμών ποιότητας, του ΚΣΕ και της πιλοτικής σύνδεσης των 7.400 υδρομέτρων.

Ερωτήματα προς τη ΔΕΥΑΖ και την ΕΥΔ «Ιόνια Νησιά»

1. Σε ποιο **ποσοστό φυσικού αντικείμενου** βρίσκεται σήμερα το έργο (ανά κατηγορία: ΤΣΕΡΠ/ΤΣΕΠ/ΤΣΥΧ, σταθμοί ποιότητας, ΚΣΕ/ΦΣΕ, Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ., σύνδεση 7.400 υδρομέτρων); Υπάρχει **πρωτόκολλο παραλαβής**;
2. Ποιο ήταν το **ανεξόφλητο ποσό 1.338.317,81 €** που ανέφερε ο ανάδοχος τον 6/2024, πότε εξοφλήθηκε, και γιατί δημιουργήθηκε (καθυστέρηση ροής ΕΣΠΑ, εκκρεμείς πιστοποιήσεις, διαφωνία επιμετρήσεων);
3. Τα **υδρόμετρα που «διαβρώθηκαν» από τη ρύπανση του Ιανουαρίου 2024**: ποιου τύπου ήταν (μηχανικά ή υπερηχητικά NVAD), πόσα, υπάρχει πραγματογνωμοσύνη ανά τεμάχιο; **Ζητήθηκε η αντικατάστασή τους από τον ανάδοχο στο πλαίσιο της εγγύησης καλής λειτουργίας** (24 μήνες, Άρθρο 2 της σύμβασης) ή/και **από ασφαλιστήριο / με αγωγή κατά του υπαιτίου της ρύπανσης**; Αν όχι, γιατί η δαπάνη χρεώθηκε στο ΕΣΠΑ μέσω της Σ.Σ.;
4. Ποιο είναι το **αντικείμενο και το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** (176/2024), **ποιο το ΑΔΑΜ της στο ΚΗΜΔΗΣ**, και πέρασε από προσυμβατικό/κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Υπήρξε 2η;
5. Ισχύει σήμερα η **ημερομηνία λήξης 31/12/2027** ή έχει ζητηθεί/εγκριθεί νέα παράταση;
6. Υπάρχει **απόφαση ή εισήγηση απένταξης** της πράξης 6003175 από την ΕΥΔ / τον Περιφερειάρχη; Έχει επιβληθεί ή εξετάζεται **δημοσιονομική διόρθωση**;
7. Έχει ζητηθεί ή γίνει **επιτόπια επαλήθευση** του φυσικού αντικείμενου από την ΕΥΔ;
8. Το σύστημα **τροφοδοτεί σήμερα με δεδομένα** τη ΔΕΥΑΖ; Ποιο είναι το μετρημένο **ποσοστό διαρροών** μετά την εγκατάσταση, σε σχέση με τον στόχο 40%→30%;
9. Η ΔΕΥΑΖ έχει υποβάλει ή σχεδιάζει πρόταση στην **Πρόσκληση 6659** (ή διάδοχό της) για **προμήθεια** ψηφιακών υδρομέτρων; Με ποιον προϋπολογισμό και ποια μοναδιαία τιμή;

Η θέση μας

Η τηλεμετρία **δεν είναι πολυτέλεια** για τη Ζάκυνθο. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος και η αντιπολίτευση συμφωνούν ότι **χάνεται η μεγάλη πλειονότητα του νερού που αντλείται** —σε βλάβες και παράνομες συνδέσεις— ένα σύστημα που μετράει το υδατικό ισοζύγιο σε πραγματικό χρόνο και εντοπίζει διαρροές είναι ακριβώς το εργαλείο που χρειάζεται. Γι' αυτό ένα έργο 2,64 εκ. € που ξεκίνησε το 2017 και το 2026 παραμένει «συνεχιζόμενο», με καταγεγραμμένη διακοπή «λόγω μη πληρωμής», **δεν είναι λογιστικό ζήτημα — είναι ζήτημα νερού**.

Ζητάμε ένα πράγμα: **να δημοσιοποιηθεί ο πλήρης τεχνικός φάκελος** — πρωτόκολλο παραλαβής, κατάσταση των σταθμών, το αντικείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης, το ιστορικό των πληρωμών από την ΕΥΔ, και —αν υπάρχει— κάθε έγγραφο επαλήθευσης ή απένταξης. Αν το έργο λειτουργεί, να το δείξει η ΔΕΥΑΖ με στοιχεία διαρροών. Αν δεν λειτουργεί, θέλουμε να ξέρουμε γιατί — γιατί αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα πίσω από την εντύπωση ότι «δεν δουλεύει τίποτα».

Η υπόθεση προστίθεται στον **φάκελο «Νερό & ΔΕΥΑΖ»**.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το έργο τηλεμετρίας της ΔΕΥΑΖ;

Η πράξη ΟΠΣ 6003175, «Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεμετρίας, Αυτοματισμών και Ηλεκτρονικού Συστήματος Εντοπισμού και Ελέγχου Διαρροών στα Δίκτυα Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ζακύνθου». Χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέσω του ΕΠ «Ιόνια Νησιά» (ένταξη 2017, μεταφορά στο 2021-2027 τον Φεβρουάριο 2024). Περιλαμβάνει 4 ΤΣΕΡΠ, 9 ΤΣΕΠ, 4 ΤΣΥΧ, 2 σταθμούς ποιότητας νερού, Κεντρικό & Φορητό Σταθμό Ελέγχου, φορητό εξοπλισμό εύρεσης διαρροών και πιλοτική σύνδεση 7.400 υφιστάμενων υδρομέτρων (5.500 πόλη Ζακύνθου + 1.900 Λαγανάς). Στόχος: μείωση διαρροών 40%→30%.

Πόσο κοστίζει και πόσα έχουν πληρωθεί;

Διαγωνισμός με προϋπολογισμό 2.195.908,38 € χωρίς ΦΠΑ· προσφορά αναδόχου 2.127.065,45 € χωρίς ΦΠΑ / **2.637.561,16 € με ΦΠΑ** (έκπτωση ~3,1%). Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική». Έως 7/2025 είχαν εκδοθεί **δέκα εντολές πληρωμής**· η 10η (ΑΔΑ 6Δ84ΟΡ8Ζ-ΡΣΥ) ήταν 359.721,33 €.

Ποιος είναι ο ανάδοχος;

Η **UW TECH HELLAS A.E.** (ΑΦΜ 997264723), 50% θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (Όμιλος Λασκαρίδη), με 3ο φορέα δάνειας εμπειρίας τη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Στα έγγραφα του 2024 η ίδια οντότητα (ίδιο ΑΦΜ) εμφανίζεται ως **ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL A.E.** — μετονομασία, όχι αλλαγή αναδόχου.

Λειτουργεί το σύστημα;

Τα έγγραφα δίνουν αντικρουόμενες ενδείξεις. Υπέρ: δέκα εντολές πληρωμής, σύμβαση συντήρησης, 262.900 € στον προϋπολογισμό 2026 για «Επισκευή & Συντήρηση Συστήματος Τηλεελέγχου». Κατά: καταγεγραμμένη διακοπή «λόγω μη πληρωμής» (6/2024), δύο παρατάσεις, συμπληρωματική σύμβαση, πράξη «συνεχιζόμενη» το 2026 (λήξη 31/12/2027). Δεν έχουμε κάνει τεχνικό έλεγχο επιτόπου.

Υπάρχει απόφαση απένταξης;

Στα δημόσια έγγραφα (Διαύγεια ΔΕΥΑΖ & Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έως 5/9/2026) **δεν εντοπίσαμε απόφαση απένταξης**. Η πράξη παραμένει εγγεγραμμένη στη ΣΑ ΠΔΕ 2026 (ΑΔΑ ΡΒΚ9Η-2ΒΧ). Υπάρχει στο ιστορικό μία Ανάκληση Απόφασης Ένταξης (οικ.157/26-1-2024) — τεχνικό βήμα πριν την επανένταξη στο 2021-2027. Απόφαση απένταξης θα εκδιδόταν από την ΕΥΔ / τον Περιφερειάρχη· ελέγχεται στη Διαύγεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (anaptyxi.gov.gr, κωδικός 6003175).

Σχετίζεται με το σκάνδαλο των «ψηφιακών υδρομέτρων»;

Δεν προκύπτει από κανένα δημόσιο έγγραφο ότι το έργο της ΔΕΥΑΖ ερευνάται. Το εθνικό σκάνδαλο αφορά την **Πρόσκληση 6659** του ΥΠΑΝ (~50 συμβάσεις δήμων/ΔΕΥΑ) — η Ζάκυνθος δεν αναφέρεται· το έργο της ΔΕΥΑΖ ανήκει σε άλλη διαδρομή (ΕΠ «Ιόνια Νησιά»). Οι μεταδότες/έξυπνα υδρόμετρα της ΔΕΥΑΖ τιμολογούνται **120 €/τεμ** — πολύ κάτω από τα 274–398 € του σκανδάλου. Δύο σημεία που καταγράφουμε: (1) η **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** σχεδόν **διπλασιάζει** την ποσότητα μεταδοτών (7.400 → 14.350) **χωρίς νέο διαγωνισμό**, με +49,88% δαπάνη — κάτι που η εθνική καταγγελία περιγράφει ως «τεχνητή διόγκωση αναγκών»· (2) ο ανάδοχος (όμιλος UW TECH HELLAS / ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) έχει, κατά το Reporters United, συμβάσεις και στην Πρόσκληση 6659.

Σημείωση μεθόδου

Βάση του άρθρου είναι **τα ίδια τα επίσημα έγγραφα**: η [απόφαση ένταξης](#) με το Παράρτημα Ι, οι αποφάσεις ΔΣ της ΔΕΥΑΖ (κατακύρωση 148/2022, παρατάσεις 146/2024 & 286/2024, συμπληρωματική 176/2024), τα χρηματικά εντάλματα και οι εντολές πληρωμής, και η ετήσια ΣΑ ΠΔΕ 2026 — όλα από τη [Διαύγεια](#). Το μητρώο πληρωμών συντέθηκε με τη βοήθεια του δικού μας [Παρατηρητηρίου Διαύγειας](#) (πλήρες κείμενο PDF των αποφάσεων του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΥΑΖ). Για το εθνικό πλαίσιο χρησιμοποιήσαμε το ρεπορτάζ του [Reporters United](#) και δημοσιεύματα των Καθημερινή / ΤΑ ΝΕΑ όπως αναδημοσιεύτηκαν. Όπου κάτι δεν επιβεβαιώνεται από πρωτογενές έγγραφο, το γράφουμε ρητά. Δεν μας έχει δοθεί το **πρωτόκολλο παραλαβής, το κείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης** ή τυχόν **έγγραφο επαλήθευσης/απένταξης** της ΕΥΔ — γι' αυτό ζητάμε τη δημοσιοποίησή τους.

Πρωτογενή έγγραφα (φιλοξενούνται τοπικά)

Κατεβάσαμε και **φιλοξενούμε τοπικά** κάθε έγγραφο που τεκμηριώνει το άρθρο — αποφάσεις Διαύγειας, τη σύμβαση και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού από το ΕΣΗΔΗΣ — ώστε να παραμείνουν προσβάσιμα. Δίπλα σε κάθε αρχείο δίνουμε τη δημόσια πηγή (ΑΔΑ / ΑΔΑΜ).

Α. Ένταξη & χρηματοδότηση

01 · Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» — ΟΠΣ 6003175, κόστος 2.637.561,16 €, λήξη 31/12/2027, Παράρτημα Ι υποχρεώσεων (15/2/2024)

πηγή:

[ΑΔΑ 903Χ7ΛΕ-ΛΑ5](#)

02 · Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ «Ιόνια Νησιά», απόφαση ΔΣ 34/2017

πηγή:

[ΑΔΑ 6ΩΘΨΟΡ8Ζ-1Χ7](#)

03 · Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης ΔΕΥΑΖ – Δήμου Ζακύνθου

πηγή:

[ΑΔΑ Ω502ΟΡ8Ζ-5Ι6](#)

04 · Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΙΟΝ23 — μεταφορά στο 2021-2027 (2/11/2023)

πηγή:

[ΑΔΑ 6ΛΞΚΟΡ8Ζ-9ΒΖ](#)

05 · Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Π/Υ ποσού 2.637.561,16 € — απόφαση ΔΣ 68/2024

πηγή:

[ΑΔΑ Ψ30ΚΟΡ8Ζ-ΧΒ3](#)

06 · Αποδοχή χρηματοδότησης & ορισμός υπολόγου διαχειριστή (1/4/2024)

πηγή:

[ΑΔΑ ΡΕΗΕΟΡ8Ζ-ΞΝ7](#)

07 · Περιφέρεια Ιονίων Νήσων — έγκριση διάθεσης πίστωσης, ΣΑΕΠ 0227 (18/4/2024)

πηγή:

[ΑΔΑ ΨΗΠΞ7ΛΕ-ΗΣ3](#)

08 · Συλλογική Απόφαση ΠΔΕ 2026 — το έργο παραμένει εγγεγραμμένο (2/2/2026)

πηγή:

Β. Ωρίμανση & διαγωνισμός

09 · Ορισμός επιτροπής ελέγχου & αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών (2018)

πηγή:

ΑΔΑ 73ΩΗΟΡ8Ζ-ΑΡΑ

10 · Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης (2018)

πηγή:

ΑΔΑ 72ΜΜΟΡ8Ζ-ΟΟΒ

11 · Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης της ενταγμένης πράξης (8/9/2021)

πηγή:

ΑΔΑ 6ΓΚΧΟΡ8Ζ-9Θ3

12 · Έγκριση όρων διακήρυξης — προϋπολογισμός 2.195.908,38 € + ΦΠΑ (13/1/2022)

πηγή:

ΑΔΑ ΩΤΦΖΟΡ8Ζ-ΔΩΚ

· ΕΣΗΔΗΣ α/α 158478 · Διακήρυξη 1171/15-3-2022 · ΑΔΑΜ 22PROC010392672

13 · Έγκριση 3ου πρακτικού — προσωρινός ανάδοχος UW TECH HELLAS A.E., απόφαση ΔΣ 133/2022

πηγή:

ΑΔΑ ΨΗ88ΟΡ8Ζ-ΝΦ3

14 · Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης — απόφαση ΔΣ 148/2022, αξία 2.127.065,45 € χωρίς ΦΠΑ / 2.637.561,16 € με ΦΠΑ (23/12/2022)

πηγή:

ΑΔΑ ΨΡΚΛΟΡ8Ζ-ΤΘ2

15 · Η αρχική Σύμβαση Προμήθειας — αξία 2.127.065,45 € + ΦΠΑ = 2.637.561,16 €, διάρκεια 42 μήνες (16 παράδοση + 2 δοκιμαστική + 24 εγγύηση), τμηματικές παραδόσεις (28/2/2023)

πηγή: ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ **23ΣΥΜΝ012206282**

Β2. Τα τεύχη του διαγωνισμού από το ΕΣΗΔΗΣ (α/α 158478, μελέτη 07.2021)

16 · Παράρτημα Ι — Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας

17 · Παράρτημα ΙV — Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού (σελ. 28–30: ασύρματος μεταδότης / μετρητική μονάδα, LoRaWAN 868MHz, MID R≥160)

18 · Παράρτημα V — Προϋπολογισμός Προμήθειας (μεταδότης 120 €/τεμ × 7.400, Gateway 10.000 €/τεμ × 11)

19 · Παράρτημα VI — Τιμολόγιο Προμήθειας (ανάλυση ανά σταθμό & ομάδα)

20 · Παράρτημα ΙΙ — Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

21 · Παράρτημα VII — Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

22 · Παράρτημα Χ — Παραρτήματα Τεχνικής Περιγραφής

23 · Συγκεντρωτικοί Πίνακες Βασικού Εξοπλισμού — ΤΣΕΡΠ

24 · Συγκεντρωτικοί Πίνακες Βασικού Εξοπλισμού — ΤΣΕΠ

25 · Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ 9ΜΑΔΟΡ8Ζ-ΠΤ4)

26 · Προκήρυξη

27 · Πρωτογενές αίτημα μελέτης

28 · Τοπικές συνθήκες — επίσκεψη επί τόπου

Γ. Το πετρέλαιο στο δίκτυο (Ιανουάριος 2024)

29 · Ημέρα Ζακύνθου, 12/1/2024 — «Εισροή πετρελαίου στον αγωγό ύδρευσης — Μήνυση και ΕΔΕ», ανακοίνωση ΔΕΥΑΖ

30 · ΕΡΤ — «Χωρίς νερό η πόλη λόγω πετρελαίου στο δίκτυο»

31 · Πρώτο Θέμα — κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Διαύγεια ΔΕΥΑΖ (συνέπειες):

63THOP8Z-7BY

(πρόσληψη 8μηνου προσωπικού λόγω έκτακτης ανάγκης) ·

Ψ9ΤΦΟΡ8Z-ΙΛΘ

(Τεχνικό Δελτίο αποκατάστασης ζημιών) · κήρυξη ΓΓΠΠ Α140/15-1-2024 (ΑΔΑ Ρ0ΩΔ46ΝΠΙΘ-94Ν)

Δ. Παρατάσεις, συμπληρωματική σύμβαση, καταγεγραμμένη διακοπή

32 · Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος μέχρι 28/12/2024 — απόφαση ΔΣ 146/2024 · «το έργο είχε σταματήσει λόγω μη πληρωμής ... ποσού 1.338.317,81 €»

πηγή:

ΑΔΑ Ψ283ΟΡ8Z-Ψ3Ζ

33 · Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης + 2ης Αναμόρφωσης Π/Υ — απόφαση ΔΣ 176/2024 · +1.061.034,50 € (49,88%), 6.950 μεταδότες @ 116,40 €, αιτιολογία η ρύπανση με πετρέλαιο (26/7/2024)

πηγή:

ΑΔΑ Ψ8ΘΣΟΡ8Z-ΧΒΖ

· ΑΔΑΜ της Σ.Σ.: **δεν εντοπίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ**

34 · Έγκριση αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης — απόφαση ΔΣ 286/2024 (10/12/2024)

πηγή:

ΑΔΑ ΨΣΓΖΟΡ8Z-Δ19

35 · ΕΥΔ «Ιόνια Νησιά» — Συγκρότηση Οργάνου Επιτόπιων Επαληθεύσεων για την πράξη 6003175 (5/5/2025)

πηγή:

ΑΔΑ 9ΤΤ47ΛΕ-Ο7Φ

Ε. Πληρωμές (αριθμοί εγγράφων 36–46)

Έγκριση 1ου λογαριασμού της πράξης (6/2023)

πηγή:

ΑΔΑ 6Ε7ΡΟΡ8Z-ΠΞΑ

19 · 1ο χρηματικό ένταλμα, 179.991,64 € προς UW TECH HELLAS A.E. — χρηματοδότηση «οικοθεν»

πηγή:

ΑΔΑ 6ΗΒ8ΟΡ8Z-ΥΟΟ

20 · Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής ΣΑ ΕΠ0227, 233.162,79 € — δικαιούχος «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL A.E.» (ίδιο ΑΦΜ 997264723), 20/5/2024

πηγή:

ΑΔΑ ΨΝΑΔΟΡ8Z-Ο3Τ

21 · Εξόφληση 4ης + 5ης + 6ης εντολής πληρωμής, 573.639,88 € (4/12/2024)

πηγή:

ΑΔΑ 6ΖΔΘΟΡ8Z-Ο7Β

22 · Πληρωμή 7ου λογαριασμού, 59.810,32 € (20/12/2024)

πηγή:

ΑΔΑ 9Β3ΡΟΡ8Z-ΙΕΣ

23 · 8η εντολή πληρωμής, ~97.658 € (11/3/2025)

πηγή:

ΑΔΑ Ψ1ΠΩΟΡ8Ζ-ΙΙΕ

24 · 9η εντολή πληρωμής, ~119.459 € (26/5/2025)

πηγή:

ΑΔΑ 98ΖΨΟΡ8Ζ-ΦΨ2

25 · Έγκριση 10ου λογαριασμού της πράξης (1/7/2025)

πηγή:

ΑΔΑ ΨΦΣ7ΟΡ8Ζ-ΗΡ7

26 · 10η εντολή πληρωμής, 359.721,33 € (καθ. 290.097,85 + ΦΠΑ 69.623,48), 16/7/2025

πηγή:

ΑΔΑ 6Δ84ΟΡ8Ζ-ΡΣΥ

27 · Προμήθεια συσκευών ραδιομόντεμ για το σύστημα τηλεμετρίας, 3.370,08 € (3/2025)

πηγή:

ΑΔΑ 60ΓΩΟΡ8Ζ-ΙΤΒ

28 · Προϋπολογισμός ΔΕΥΑΖ 2026 — 262.900 € «Επισκευή & Συντήρηση Συστήματος Τηλεελέγχου & Αυτοματισμού» (ΚΑΕ 62.07.01.111), 7/4/2026

πηγή:

ΑΔΑ 6ΖΘ4ΟΡ8Ζ-Β0Σ

ΣΤ. Διασταυρώσεις

47 · ΚΗΜΔΗΣ — όλες οι συμβάσεις της ΔΕΥΑΖ 2017–2026 (982 εγγραφές, Excel) — η μόνη σύμβαση τηλεμετρίας είναι η αρχική 23SYMV012206282· καμία καταχωρημένη συμπληρωματική

48 · Προσθήκη 5 νέων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου στο υφιστάμενο SCADA της ΔΕΥΑΖ (~9.100 €, ΑΔΑΜ 26PROC018852898, 4/2026) — το σύστημα λειτουργεί και επεκτείνεται

πηγή:

ΑΔΑ ΨΕΟ8ΟΡ8Ζ-Η1Δ

Το πλήρες μητρώο κάθε ανάρτησης της Διαύγειας με τη λέξη «τηλεμετρία» για τη ΔΕΥΑΖ (118 αναρτήσεις 2017–2026) είναι διαθέσιμο στο δικό μας [Παρατηρητήριο Διαύγειας](#) (πλήρες κείμενο PDF).

Εθνικό πλαίσιο — σκάνδαλο «ψηφιακών υδρομέτρων»

- [Reporters United](#) — «ΕΣΠΑ: Διαρροή καταγγελιών για υπερκοστολόγηση υδρομέτρων», 18/4/2024 (Πρόσκληση 6659, 51 δήμοι/ΔΕΥΑ, ρόλος UW TECH HELLAS / ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, όμιλος Λασκαρίδη — τοπικό αντίγραφο)
- [crisismonitor.gr](#), 21/5/2026 — έρευνα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
- [neakriti.gr](#), 21/5/2026 — «υπερτιμολογήσεις έως 700% και στημένους διαγωνισμούς»
- [aftodioikisi.gr](#), 19/2/2026 — Γ. Τσουρουνάκης: «11,5 εκατ. κυβικά αντλούνται, 2,5 τιμολογούνται» (τοπικό αντίγραφο)